入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 ： 令和7年6月3日

課等名： （建設部土木課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	20,573,000 円
工事名	R7敷根～上之段線道路改良工事
工事場所	霧島市 国分敷根 地内
落札者	㈱鎌田工業
落札額	22,165,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	鎌田建設㈱	20,350,000		
2	㈱新町組	20,500,000		
3	㈱ダイサン	辞退		
4	鶴丸建設㈱	20,250,000		
5	淵脇建設㈱	20,300,000		
6	松下建設㈱	20,210,000		
7	南建設㈱	20,250,000		
8	安田建設工業㈱	20,300,000		
9	㈱鎌田工業	20,150,000		落札
10	㈱津田和建設	20,500,000		
11	ヤマグチ㈱	20,550,000		
12	日伸建設㈱霧島本店	20,500,000		
13	福地建設㈱	20,573,000		
14	㈱末広	20,350,000		
15	今村建設㈱	20,250,000		
16	㈱福山土木	20,250,000		
17	㈲蛭川庭園土木	棄権		
18	㈱丸野組	20,200,000		
19	㈱山一建設	20,250,000		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。