
議案第７９号  

 

 

議決事項の一部変更について（工事請負） 

 

令和２年12月23日令和２年第４回霧島市議会定例会で議決された議決第127号２災第409

号春山線道路災害復旧工事について、下記のとおりその一部を変更したいので、地方自治

法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第５号及び霧島市議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例（平成17年霧島市条例第68号）第２条の規定により、議

会の議決を求める。 

 

令和３年８月３１日提出 

霧島市長 中 重  真 一       

 

 

 

 

 

記 

 

第３項中「171,160,000円」を「161,830,000円」に変更する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

現在工事を行っている２災第 409号春山線道路災害復旧工事において、法面整形後の測

量結果により各工種の数量が確定し、これに伴って当該工事に係る契約の金額が減額にな

るため、議会の議決事項の一部に変更が生じたことから、議会の議決を求めるものである。 

（参照） 

 工期、工事概要については、別紙のとおり。 



（別紙） 

 

２災第409号春山線道路災害復旧工事 

 

１ 工  期 

着工年月日    令和２年12月23日 

完成予定年月日  変更前 令和３年10月25日  

変更後 令和３年11月25日 

 

２ 工事概要 

工  種 変更前 変更後 増 減 

復旧延長 L=90ｍ L=90ｍ 変更なし 

幅 員 W=4.5m W=4.5m 変更なし 

土 工 一式 一式 変更なし 

現場吹付法枠法 

（枠内モルタル） 
A=943㎡ A=1,068㎡ ＋125㎡ 

モルタル吹付工 A=1,591㎡ A=1,728㎡ ＋137㎡ 

ロープ伏工 A=1,619㎡ A=1,475㎡ －144㎡ 

ロープ掛工 N=２箇所 N=２箇所 変更なし 

仮設工 

（モノレール運搬） 
L=140ｍ L=140ｍ 変更なし 

 




