



特集 Special edition

平成28年度

霧島市 道路整備計画

今回は、特集記事として4ページにわたって、霧島市で計画されている道路整備予定をお知らせします。これは、平成28年度実施計画書のうち、予算計上されている事業を中心に掲載しています。国の予算交付や用地買収等の進捗により、完成予定が遅れる場合があります。



- | | | | | | |
|---|--|---|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ① 新川北線しらさぎ橋整備事業 (H22年度～H28年度) ②-1 新川北線 (1期) (H22年度～H28年度) ②-2 新川北線 (2期) (H29年度～H33年度) ②-3 新川北線 (3期) (H34年度～H37年度) ③-1 日当山線 (1期) (H22年度～H28年度) ③-2 日当山線 (2期) (H29年度～H33年度) ③-3 日当山線 (3期) (H34年度～H37年度) | <ul style="list-style-type: none"> ④ 山崎線 ⑤ 宮の杜線 (H18年度～H28年度) ⑥ 内山田～小田線 (H24年度～H29年度) ⑦ 天降川東通り2号線 (H19年度～H30年度) ⑧ 天降川東通り線 (H16年度～H30年度) | <ul style="list-style-type: none"> ⑨ 住吉東線 (H18年度～H30年度) ⑩ 川跡～新川線 (H17年度～H30年度) ⑪ 川跡～有下線 (H12年度～H30年度) ⑫ 犬追馬場線 (H25年度～H32年度) | <ul style="list-style-type: none"> ⑬-1 平和通線 (H24年度～H28年度) ⑬-2 町の下2号線 (H25年度～H28年度) ⑭ 鎮守尾～上之原線 (H21年度～H28年度) ⑮ 口輪野～永迫線 (H17年度～H31年度) | <ul style="list-style-type: none"> ⑯ 上之段～塚脇線 (H25年度～H29年度) ⑰ 宝瀬線 (H14年度～H28年度) ⑱ 池田～財部線 (H25年度～H30年度) | <ul style="list-style-type: none"> ① 国分霧島線 国分清水工区 ② 街路新町線 ③ 国道504号 西光寺工区 ④ 崎森隼人線 朝日工区 ⑤ 国道10号 隼人自歩道整備事業 ⑥ 国道10号 鎮守尾交差点改良事業 ⑦ 国道10号 国分上之段歩道整備事業 |
|---|--|---|---|--|---|

※国・県道及びこれに接続する④山崎線については、完了予定が明確に示されていません。

